

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Gázhűtők és szeparátorok telepítése, kapcsolódó technológiai bontási, és létesítési feladatok II.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2016/5
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:	2016.01.13.
Iktatószám:	27898/2015
CPV Kód:	45000000-7;45250000-4;71220000-6;71321000-4;42500000-1;42130000-9
Ajánlatkérő:	Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:	Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i földalatti gáztárolója
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Vabeko Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok gázzal történő ellátása

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság](#)

Postai cím: [Széchenyi István tér 7-8.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1051](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Nagy László Gábor](#)

Telefon: [+36 307794151](#)

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: [+36 13547045](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgastarolo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **Vabeko Kft.**

Postai cím: **Fő u. 260.**

Város/Község: **Siófok**

Postai irányítószám: **8600**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg): Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok gázzal történő ellátása

Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Gázhűtők és szeparátorok telepítése, kapcsolódó technológiai bontási, és létesítési feladatok II.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Magyarország, az MFGT Pusztaederics-i földalatti gáztárolója

NUTS-kód HU223

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2015/09/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Technológiai létesítési és bontási feladatok ellátása szerelési vállalozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. Pusztaedericsi Földalatti Gáztárolóján a korábbi kapcsolódó árú beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében beszerzett léghűtők és szeparátorok vonatkozásában, a szükséges létesítményekkel és vezetékkapcsolatokkal beleértve az üzembe

helyezésben történő közreműködést is. A megvalósítás keretében az új hűtési rendszer megvalósítása során a jelenlegi köztet fokozat nyomása tervezetten megemelésre kerül 75 Barg üzemi nyomásra.

Ellátandó feladatok:

- A technológia váltást érintő építészeti, gépészeti, villamos, műszeres bontási feladatok elvégzése, a létesítéshez szükséges rekultiváció, tereprendezés elvégzése.
- A fent szereplő berendezések (3 db szeparátor, 6 db léghűtő) telepítése.
- Nyomásemeléssel érintet vezetékszszakaszok, szerelvények, műszerek (I. fokozati nyomó, II. fokozati szívó) létesítése.
- Kompresszorok hidraulikus szelepkitámasztásának (HYDROCOM) átalakítása az új üzemeltetési nyomásviszonyoknak megfelelően.
- Újonnan telepített léghűtők villamos tápellátásának kiépítése, az újonnan telepített léghűtők, és szeparátorok műszeres munkálatainak elvégzése.
- Telepített főfolyamati léghűtők technológiai kapcsolatának kialakítása a hidegszeparációval.
- A kivitelezések, alsó és felső szintű irányítási rendszerbe történő integrálása, átfogó projekthez kapcsolódó rendszerterv készítése.
- A készre szerelt technológia beüzemelése, próbaüzemének lefolytatása, átadásátvételi dokumentációk elkészítése.

Bontási munkálatok:

- Építészeti, gépészeti, villamos, műszeres bontási feladatok elvégzése, a létesítéshez szükséges rekultiváció, tereprendezés elvégzése.
- Munkaterület(ek) leválasztása, építési terület kialakítása ideiglenes formában, a kivitelezési fázis befejezését követő visszabontással.

A bontási munkálatok két ütemben kerülnek megvalósításra, a kompresszor üzem folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása miatt:

- Bontás I. ütem: "A" csarnok vizes főfolyamati, segédüzemi hűtők és szeparátor, építészeti, gépészeti, villamos és műszeres bontások
- Bontás II. ütem: "B" csarnok vizes főfolyamati, segédüzemi hűtők, szeparátorok és nyomás emeléssel kapcsolatos építészeti, gépészeti, villamos és műszeres bontások

A bontási munkákra bontási terv készült, a munkák elvégzése az alapján történik.

Építészeti, gépészeti, műszeres és villamos kivitelezési feladatok:

- Nagyértékű berendezések (3 db szeparátor, 6 db léghűtő) telepítése: kiviteli terv szerinti technológiai készülék alapok létesítése, a berendezések összeszerelése, gyártói felügyelettel, a berendezések helyre emelése, alaphoz történő rögzítése
- A nyomásemeléssel érintet vezetékszszakaszok, szerelvények (I. fokozati nyomó, II. fokozati szívó) létesítése: kiviteli terv szerinti anyagok (csővezeték, idomok, elzáró szerelvény, biztonsági gyorszárok) beszerzése, azok kiviteli terv szerinti beépítése/kiépítése, a műszer elemek beépítésének gépészeti kialakítása
- A kompresszorok hidraulikus fokozatmentes szállítóteljesítmény szabályozó szelepkitámasztó rendszerének (HYDROCOM) átalakítása az új üzemeltetési nyomásviszonyoknak megfelelően
- A telepített főfolyamati léghűtők technológiai kapcsolatának kialakítása a kitárolási technológiával (hidegszeparációs egységek elé történő bekötés, a hidrát képződést elkerülendő glikoladagolási lehetőség kiépítéssel).
- Meglévő, fennmaradó/megmaradó vezetékszszakaszok, szerelvények műszaki kiírás szerinti állagmegóvási feladatainak elvégzése
- A kivitelezési munkákra kiviteli terv készül, a munkák elvégzése az alapján történik (részletes

anyagjegyzék, alkalmazni kívánt technológiák ismertetése)

• Nyomáspróbák, helyszíni vizsgálatok, anyagbizonylatok, Dtervi dokumentáció összeállítása/elvégzése

• Az újonnan telepített léghűtők villamos tápellátásának kiépítése: kiviteli terv szerinti anyagbeszerzés, azok felhasználásával történő kiviteli terv szerinti kivitelezés

• Az újonnan telepített léghűtők, és szeparátorok műszeres munkálatainak (field műszerezés, DCS és ESD kapcsolatok) elvégzése (anyagbeszerzés, beépítés, szoftveres illesztések elvégzése)

• Az építészeti, gépészeti kivitelezések során létesített szerelvények, alsó és felső szintű irányítási rendszerbe történő integrálása,

• Működéspróbák, vizsgálatok (Labor I., Labor II.), anyagbizonylatok, Dtervi dokumentáció összeállítása/elvégzése

• Átfogó a projekthez kapcsolódó rendszerterv készítése

A kivitelezési munkákra kiviteli terv készül, a munkák elvégzése az alapján történik (beleértve az alkalmazni kívánt technológiák ismertetését is.

A munkálatok az Ajánlatkérő által külön térítés nélkül rendelkezésre bocsátott bontási és kivitelezési tervek alapján végzendők.

Ajánlatkérő külön térítés nélkül a nyertes vállalkozó rendelkezésére bocsátja az általa beszerzett beépítendő földgázhűtő egységeket és szeparátorokat.

A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Becsült érték áfa nélkül: 490.000.000 HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	
További tárgyak:	45250000-4	
	71220000-6	
	71321000-4	
	42500000-1	
	42130000-9	

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 484900000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/09/29 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/09/30 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
 Gyorsított tárgyalásos
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
 Közszolgáltató ajánlatkérők
 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
 Nyílt
 Meghívásos
 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos
 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2015 /S 130 - 239712](#)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2015/07/09](#) (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [11907 / 2015](#) (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: [2015/07/13](#) (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 198 - 360083

A hirdetmény közzétételenek időpontja: 2015/10/13 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19915 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételenek időpontja: 2015/10/14 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződés:

4.1 A Vállalkozói díj: nettó 484.900.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvannégymillió-kilencszázezer forint összeg, mely tartalmaz 5% tartalékkeretet: nettó 24.245.000, Ft, azaz huszonnégymillió-kétszáznegyvenötezer forint összegben

A Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"4.1. A Vállalkozói díj: nettó 484.900.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvannégymillió-kilencszázezer forint összeg, mely tartalmaz 5% tartalékkeretet: nettó 23.090.476,- Ft, azaz huszonhárommillió-kilencvenezer-négyszázhetvenhat forint összegben."

4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes.

a) 1. szakasz (2015.12.31.) nettó 92.131.000 Ft 20%

b) 2. szakasz (2016.03.31.) nettó 230.327.500 Ft -- 50%

c) 3. szakasz (2016.05.15.) nettó 92.131.000 Ft 20%

d) 4. szakasz. Végszámla (2016.08.15.) nettó 46.065.500 Ft ---- 10%

A 4.7. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:

4.7. A Vállalkozói Díj az alábbiakban meghatározott ütemezésben esedékes.

a) 1. szakasz (2015.12.31.) nettó 73.704.800 Ft

b) 2. szakasz (2016.02.29.) nettó 18.426.200 Ft

c) 3. szakasz (2016.04.30.) nettó 230.327.500 Ft

d) 4. szakasz (2016.05.15.) nettó 92.131.000 Ft

e) 5 szakasz. Végszámla (2016.08.15.) nettó 46.065.500 Ft

Eredeti szerződés:

5.3. A teljesítés vonatkozásában Felek az alábbi részhatáridőkben állapodnak meg:

5.3.1. Ütemezés

5.3.1.1. 1. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.12.31.

AC-01, AC-02 főfolyamati és AC-03 segédüzemi léghűtő telepítése, szükséges csőkapcsolati kialakításokkal az „A” kompresszorcsarnoki kompresszorok (2 gép) üzemkészségének visszaállítása és a HYDROCOM szabályzás rekonstrukciója az üzemkészség dokumentálásával, (Várható kezdés, I. ütemi bontás kezdése: 2015.09.15.)

5.3.1.2. 2. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.03.31.

Szívó és nyomó gerincvezetékek (2 db. DN200;PN100 és 2db. DN200;PN160) kiépítése az „A” és „B” kompresszor csarnok között. az I. fokozat nyomó/II. fok. szívó szakaszok nyomásemelését lehetővé tevő csőszakaszok, szeparátorok cseréje, AC-04; AC-05; AC-06 segédüzemi léghűtők telepítése, a „B” kompresszorcsarnoki kompresszorok (3 gép) üzemképességének visszaállítása és a HYDROCOM szabályzás rekonstrukciója az üzemképesség dokumentálásával (Várható kezdés: 2016.01.01.)

5.3.1.3. 3. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.05.15

Hűtés intenzifikálás: Az AC-01, AC-02 főfolyamati léghűtők átkötése a hidegszeparáció expanziós szelepe elé, biztosítva ezáltal az igény esetén fellépő nyersgáz előhűtés lehetőségét. (II. Kivitelezés I. ütemmel párhuzamos munkavégzés

5.3.1.4. 4. szakasz határidő - Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.08.15.

Közreműködés a Próbaüzemben

Az 5.3. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:

5.3. A teljesítés vonatkozásában Felek az alábbi részhatáridőkben állapodnak meg:

5.3.1. Ütemezés

5.3.1.1. 1. szakasz határidő (kötbér köteles): 2015.12.31.

AC-01, AC-02 főfolyamati és AC-03 segédüzemi léghűtő telepítése

5.3.1.2. 2. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.02.29.

AC-01, AC-02 főfolyamati és AC-03 segédüzemi léghűtő telepítéséhez szükséges csőkapcsolati kialakításokkal az „A” kompresszorcsarnoki kompresszorok (2 gép) üzemképességének visszaállítása és a HYDROCOM szabályzás rekonstrukciója az üzemképesség dokumentálásával,

5.3.1.3. 3. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.04.30.

Szívó és nyomó gerincvezetékek (2 db. DN200;PN100 és 2db. DN200;PN160) kiépítése az „A” és „B” kompresszor csarnok között. az I. fokozat nyomó/II. fok. szívó szakaszok nyomásemelését lehetővé tevő csőszakaszok, szeparátorok cseréje, AC-04; AC-05; AC-06 segédüzemi léghűtők telepítése, a „B” kompresszorcsarnoki kompresszorok (3 gép) üzemképességének visszaállítása és a HYDROCOM szabályzás rekonstrukciója az üzemképesség dokumentálásával (Várható kezdés: 2016.01.31.)

5.3.1.4. 4. szakasz határidő (kötbér köteles): 2016.05.15

Hűtés intenzifikálás: Az AC-01, AC-02 főfolyamati léghűtők átkötése a hidegszeparáció expanziós szelepe elé, biztosítva ezáltal az igény esetén fellépő nyersgáz előhűtés lehetőségét. (II. Kivitelezés I. ütemmel párhuzamos munkavégzés

5.3.1.5. 5. szakasz határidő - Véghatáridő (kötbér köteles): 2016.08.15.

Közreműködés a Próbaüzemben

Eredeti szerződés:

12.4 Fő számlázhatósági ütemek a vállalkozói díj %-ában, alvállalkozói teljesítéssel együtt, melyek az alábbiak szerint bontandók meg:

A Megrendelő 4 részszámla és e1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:

- a) A Vállalkozó az első részszámlát a részletes költségvetés szerinti nettó szerződéses érték - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (1. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
- b) A Vállalkozó a második részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (2. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
- c) A Vállalkozó a harmadik részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (3. szakasz) esetén jogosult kiállítani.
- d) A Vállalkozó a negyedik részszámlát/végszámlát a részletes költségvetés szerinti -

teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (végteljesítés) esetén jogosult kiállítani.

A 12.4. pont helyébe az alábbi szöveg lépett:

12.4 Fő számlázhatósági ütemek a vállalkozói díj %-ában, alvállalkozói teljesítéssel együtt, melyek az alábbiak szerint bontandók meg:

A Megrendelő 5 részszámla (ezen belül az 5. részszámla a végszámla) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:

a) A Vállalkozó az első részszámlát a részletes költségvetés szerinti nettó szerződéses érték - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (1. szakasz) esetén jogosult kiállítani.

b) A Vállalkozó a második részszámlát a részletes költségvetés szerinti nettó szerződéses érték - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (2. szakasz) esetén jogosult kiállítani.

c) A Vállalkozó a harmadik részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (3. szakasz) esetén jogosult kiállítani.

d) A Vállalkozó a negyedik részszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (4. szakasz) esetén jogosult kiállítani.

e) A Vállalkozó az ötödik részszámlát/végszámlát a részletes költségvetés szerinti - teljesítésigazolt - megvalósult teljesítés (végteljesítés) esetén jogosult kiállítani.

IV.1.3) A módosítás indoka:

1) A 4.1. pont: Az eredeti szerződésben a tartalékkeret összege pontatlanul került kiszámításra, ennek javítása történik meg.

2) További pontok: A megrendelő az „A” kompresszor csarnokon belüli munkálatok végzését azonnali hatállyal megtiltja/felfüggeszti 2016. január 31-ig tartó időszakra. A munkavégzés megtiltásának oka az FGT csővezetékeinek felmérése érdekében API 618 és 622 szabványnak megfelelő pulzációs tanulmány készíttetése. A tanulmány elkészítésének mérési szakaszában az FGT területén az építési tevékenység jellegű munkavégzés nem lehetséges, ezért a megrendelő a munkavégzést felfüggeszti a mérések teljes időszakára és kéri a kivitelezőt, hogy az „A” kompresszor csarnokon belüli, I. és II. fokozati, szívó és nyomó vezetékek munkálatait, a megrendelő jelzéséig (várhatóan. 2016. 01.31-ig) felfüggeszteni szíveskedjen.

A

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2015/12/11 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

Az ajánlati ár összegét a módosítás nem érinti.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A szerződés módosításával és a jelen tájékoztatóval egyetértek.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/12 (év/hó/nap)